Dodatek ¢é.1

KE SMLOUVE O DiLO

na akei Horni Péna — ndahradni zdroj vody
zakazkoveé cislo: 213072

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel

Obec Horni Péna

jednajici starostou obce: Ing. Karlem Duskem

sidlo: Horni Péna 93, 378 31 Horni Péna

IC: 00246719

DIC: CZ00246719

bankovni spojeni: Ceské Spotitelna, a.s., pobotka Jindfichtiv Hradec

¢islo uctu: 603152329/0800

kontaktni osoba: Ing. Karel Dusek, tel.: 724 524 494, email: starosta@hornipena.cz

déle jen objednatel

Zhotovitel

Stavebni geologie-geopriizkum Ceské Bud&jovice, spol. s r.o
sidlo: Pekarenska 257/81

jednajici: Jaromir Machnik

IC: 15769976

DIC: CZ15769976

bankovni spojeni: CSOB Ceské Budgjovice

¢islo uctu: 212030033/0300

telefon: 387313965 email: info@geopruzkum.cz

zapis v OR vedeném KS C.Budgjovice v 0dd.C, vlozca 514

déle jen zhotovitel
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2. RUSISE BOD ¢&.5 — DOBA PLNENJ - V CELEM ROZSAHU

3. NAHRAZUIE SE BOD ¢ 5 ndsledujicim textem

5. DOBA PLNENJ

5.1  Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminech:

» zahdjeni stavebnich praci: 8/2013
> dokonceni stavebnich praci: 12/2013

5.2  Dilo bude zahdjeno protokoldrnim pfedinim a pievzetim staveniits. Podminkou
pro zahéjeni stavebnich praci je vEasné pfedani samotného stavenists.

5.3  Dilo je dokoneno jeho pfedinim a pievzetim, o kterém se poridi pisemny protokol.
Vtomto protokolu objednatel vyslovi pisemny souhlas, Ze dilo bylo provedeno
v odpovidajici kvalité a Ze provedené dilo prejima.

5.4 PreruSeni praci pro pfekaZky na strang zhotovitele a p¥eruseni praci pro pasobeni vySsi
moci se zaznamenavaji do stavebniho deniku.

55  Objednatel je oprdvnén provadéni dila kdykoliv prerusit i bez udani divodu.
Objednatel je dale opravnén v pfipad®, Ze nebude mit zajistén dostatek finanénich
prostfedkli pro dokonéeni dila, ukonéit kdykoliv provadéni dila stim, Ze smluvni
strany protokolarn€ provedou inventarizaci veSkerych plnéni, praci a dodavek
provedenych k datu, kdy prace byly ukondeny. Zavérem této inventarizace smluvni
strany odsouhlasi finanéni hodnotu doposud provedeného plnéni.

4. OSTATNIi BODY NEDOTCENE TIMTO DODATKEM ZUSTAVAJI
NADALE V PLATNOSTI

12.3  Tento dodatek ¢.1 smlouvy o dilo je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich s platnosti
origindlu, z nichZ kazd4 smluvni strana obdrZi dvé vyhotoveni.

V Horni Péné dne 02_9 . _47_ 2013 V Ceskych Budé&jovicich dne 26.08.2013
za objednatele za zhotovitele
Ing. Karel Dusek Jaromir Machnik
starosta obce Stadedintekaionia - goupriizkum

Ceské Budegjovice, spol. s r.0.
Pekarenska 257/ 81
372 13 Ceské Budéjovice
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